

Корректировка утвержденной инвестиционной программы Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго  
на 2020 – 2024 годы в границах Томской области

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) (факт)	Освоение капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) (факт)	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)											итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план)	итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
							2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год					
			утвержденный план	предложение по корректировке утвержденного плана			утвержденный план	факт	утвержденный план	факт	утвержденный план	факт	утвержденный план	предложение по корректировке утвержденного плана	утвержденный план	предложение по корректировке утвержденного плана				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.1	Томская область																			
1.2.1.1	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст. Копылово	2019	2022	2023	1,111	14,196	2,381				10,810	13,085		0,832			13,191	13,917	изменение лимита финансирования инвестиционного проекта	
1.2.1.2	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст.Межениновка	2022	2023	2023		2,780	0,600				0,600	2,780	2,536	4,500		4,000	3,736	11,280	изменение лимита финансирования инвестиционного проекта	
1.2.1.3	Модернизация оборудования тяговой подстанции Томск 2 (замена аккумуляторной батареи)	2021	2021	2021		3,558			3,024	3,558							3,024	3,558	изменение лимита финансирования инвестиционного проекта	
1.2.1.4	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТПНС-93 ст. Томск-Северный	2023	2024	2024									0,445	0,445	2,460	2,460	2,905	2,905	изменение лимита финансирования инвестиционного проекта	
1.2.1.5	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61	2024	2025	2025											0,521	0,521	0,521	0,521	изменение лимита финансирования инвестиционного проекта	
	Итого				1,111	20,533	2,981		3,024	3,558	11,410	15,865	2,981	5,777	2,981	6,981	23,377	32,180		