



ВОСТОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7014048076 КПП 701401001 ОГРН 1077014003000 Россия, 634061, г. Томск, пер. Нечевский, 20а.
Тел./ф: (3822) 90-15-90, 90-15-91; 90-15-92 E-mail: office@wigk.ru

Исх. №

000/03/16/21 28.01.2021

Начальнику Департамента тарифного
регулирования Томской области
М.Д. Вагиной

Уважаемая Марина Дмитриевна!

Направляем следующие документы:

- отчет ООО «ВИГК» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 г. в 1 экз. на 4 стр.;
- пояснительная записка по отклонениям плановых значений затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы от фактических в 1 экз. на 2 стр.;
- ОСВ по счету 08 за 2020 г. в 1 экз. на 2 стр.;
- отчет о достижении показателей, предусмотренных в результате реализации мероприятий инвестиционной программы за 2020 год в 1 экз. на 1 стр.;
- отчет о достижении показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения за 2020 год в 1 экз. на 1 стр.

Электронный вариант документов направлен по адресу osipovajg@tomsk.gov.ru
27.01.2021г.

Директор

А.С. Кублинский

Исполнитель:
Е. Г. Лобес
90-15-90 (104)

Отчет о достижении показателей, предусмотренных в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО "Восточная Инвестиционная Газовая Компания"

в сфере теплоснабжения за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. изм.	2020 год		Отклонение
			план	факт	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт х ч/м3	8,90	8,68	-0,22
2	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	160,47	192,55	32,08
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	72,60	72,60	0,00
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии	5 302,00 12,30	5 302,00 14,52	0,00 2,22
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды куб. м для пара	14 125,30 -	14 125,30 -	0,00 -
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-

* в соответствии с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

Примечание:

- Фактический удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя меньше планового удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя в связи в проведенной в 2020 году реконструкцией электрооборудования
- фактический удельный расход превышает плановый удельный расход из-за устаревшего оборудования

Отчет о достижении показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Восточная Инвестиционная Газовая Компания"
за 2020 год

№ п/п	Наименование объекта*	Показатели надежности и энергетической эффективности**													
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, м3	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Котельная и тепловые сети п. Светлый	0,75	0,75	0,70	0,70	160,47	192,55	1,83	1,83	5 302,00	5 302,00	4,88	4,88	14 125,30	14 125,30

* в соответствии с наименованиями, утвержденными в инвестиционной программе

** в соответствии с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

Примечание:

к столбцам с показателями указать причины отклонений факта от плана

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю

_____ (указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т

ООО "Восточная инвестиционная газовая компания"

_____ (указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за _____ квартал 20 20 _____ г.

за 2020 _____ год

« 29 » _____ января _____ 2021 г.
(дата составления)

в _____ Департамент тарифного регулирования Томской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Приказ от 11.12.2019г. № 1-102/9(579)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу Приказ от 27.12.2018г. № 1-717

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС										Отклонения ²				Причины отклонений	Ссылка на ОСВ 08*	
			план	факт		остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)						остаток ⁵ по результатам отчетного периода ⁴	тыс. руб. без НДС	из них за счет:			прочее (указать)				
							план ³	факт	2 квартал факт	3 квартал факт	факт ⁴ за год	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документацией			уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	уточнения по результатам						
																	тыс. руб.		уточнения по стоимости по результатам			уточнения по стоимости по результатам
Итого за год																						
Мероприятия, запланированные инвестиционной программой на 2020 год																						
1.	Реконструкция сетевого насоса 1 контура, теплообменного оборудования котельной. Инв. № 01327549. Реконструкция насоса № 2.	3	2020	2020	115,19	544,71	544,71	544,71	0,00	30,00	0,00	627,47	-82,76	82,76				82,76	п. 1 Пояснительной записки	627,47		
2.	Реконструкция теплообменного насоса, водоподготовительной установки котельной. Инв. № 01327547. Реконструкция насоса № 1.	3	2020	2020	135,32	58,50	58,50	58,50	0,00	25,00	0,00	79,17	-20,67	20,67				20,67	п. 2 Пояснительной записки	79,17		
3.	Реконструкция насоса исходной воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП. Инв. № 01327552. Реконструкция насоса № 1.	3	2020	2020	18,24	109,62	109,62	109,62	0,00	20,00	0,00	106,79	2,83	-2,83				-2,83	п. 3 Пояснительной записки	106,79		
4.	Реконструкция теплообменного оборудования котельной. Инв. № 01327549. Реконструкция ТО № 2.	3	2020	2020	100,00	474,01	474,01	474,01	0,00	30,00	0,00	474,01	0,00	0,00				0,00	п. 4 Пояснительной записки	474,01		
5.	Реконструкция насоса раствора соли, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП. Инв. № 01327552. Замена насоса № 2.	3	2020	2020	70,00	126,77	126,77	126,77	0,00	20,00	0,00	88,74	38,03	-38,03				-38,03	п. 5 Пояснительной записки	88,74		
6.	Реконструкция топливного насоса, резервного топливного хозяйства котельной. Инв. № 01327548. Замена насоса.	3	2020	2020	116,24	145,93	145,93	145,93	0,00	25,00	0,00	169,63	-23,70	23,70				23,70	п. 6 Пояснительной записки	169,63		

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС										Отклонения ²				Причины отклонений (ссылка на пункт пояснительной записки)	Ссылка на ОСИ (п. 8)*
			план	факт		остаток ¹ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)						остаток ³ по результатам отчетного периода ⁴	тыс. руб. без НДС	из них за счет:	прочие (указать)					
							план ³	I квартал факт	2 квартал факт	3 квартал факт	факт ⁴ за год										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
7.	Реконструкция сетевого насоса 2 контура, теплообменного оборудования котельной. Инв. № 01327549 Реконструкция насоса № 3.	4	2021	2021	0,00	419,20	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20			-419,20	п. 7 Пояснительной записки				
8.	Реконструкция теплообменника химической воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП. Инв. № 01327552. Замена теплообменника № 2.	4	2021	2021	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00			-135,00	п. 8 Пояснительной записки				
9.	Реконструкция теплообменника исходной воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП. Инв. № 01327552. Замена теплообменника № 1.	4	2021	2021	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00			-65,00	п. 9 Пояснительной записки				
	Итого					2 078,75	2 078,75	0,00	150,00	0,00	1 545,81	532,94	-532,94	0,00		-532,94					
Мероприятия, запланированные инвестиционной программой на 2019 год и исполненные в 2020 году																					
1	Реконструкция теплообменного оборудования	3	2020	2020	98,90	808,57	809,57	0,00	0,00	0,00	799,65	9,92	-9,92			-9,92	п. 8 Пояснительной записки	799,65			
2.	Реконструкция деаэратора ДВ-50 с кислотным выпаром и жекстором	1	2019	2020	0	1 350,67	0,00	37,49	0,00	0,00	37,49	-37,49	37,49			37,49	п. 9 Пояснительной записки	37,49			
	Итого					2 159,24	0,00	37,49	0,00	0,00	837,14	-27,57	27,57			27,57					

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. без НДС		Отклонения ¹		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	тыс. руб. без НДС	%	
	I	2	3	4	5	6
	В СЕГО,					
A.	Собственные средства, в т. ч.:					
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления	2 078,75	1 545,81	-532,94	74,36	Работы будут проведены в 2021 году
A.3.	Прочие собственные средства					
A.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Директор

А.С. Кублинский



**Пояснительная записка по отклонениям плановых значений затрат на
реализацию мероприятий инвестиционной программы
от фактических за 2020 год.**

1. Реконструкция сетевого насоса сетевого 1 контура, теплообменного оборудования котельной. Инв. № 01327549. Реконструкция насоса № 2.

Реконструкция сетевого насоса сетевого №2 первого контура, теплообменного оборудования котельной проведена, стоимость работ и оборудования составила 627,47 тыс. руб. По данным подготовленной проектно-сметной документации, стоимость работ по реконструкции, а также стоимость самого оборудования оказалась выше, что послужило причиной возникновения отклонений.

2. Реконструкция подпиточного насоса, водоподготовительной установки котельной. Инв. № 01327547. Реконструкция насоса № 1.

Реконструкция подпиточного насоса, водоподготовительной установки котельной проведена, стоимость работ и оборудования составила 79,17 тыс. руб. По данным подготовленной проектно-сметной документации, стоимость работ по реконструкции, а также стоимость самого оборудования оказалась выше, что послужило причиной возникновения отклонений.

3. Реконструкция насоса исходной воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП. Инв. № 01327552. Реконструкция насоса № 1.

Реконструкция насоса исходной воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП проведена, стоимость работ и оборудования составила 106,79 тыс. руб. Отклонения связаны с уменьшением стоимости работ.

4. Реконструкция теплообменного оборудования котельной. Инв. № 01327549. Реконструкция ТО № 2.

Реконструкция теплообменного оборудования котельной проведена, стоимость работ и оборудования составила 474,01 тыс. руб.

5. Реконструкция насоса раствора соли, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП. Инв. № 01327552. Замена насоса № 2.

Реконструкция насоса раствора соли, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП проведена, стоимость работ и оборудования составила 88,74 тыс. руб. Отклонения связаны с уменьшением стоимости работ.

6. Реконструкция топливного насоса, резервного топливного хозяйства котельной. Инв. № 01327548. Замена насоса.

Реконструкция топливного насоса, резервного топливного хозяйства котельной проведена, стоимость работ и оборудования составила 169,63 тыс. руб. По данным подготовленной проектно-сметной документации, стоимость работ по реконструкции, а также стоимость самого оборудования оказалась выше, что послужило причиной возникновения отклонений.

7. Реконструкция сетевого насоса 2 контура, теплообменного оборудования котельной. Инв. № 01327549. Реконструкция насоса № 3.

Реконструкция сетевого насоса 2 контура, теплообменного оборудования котельной будет произведена в 2021 году.

8. Реконструкция теплообменника химочищенной воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП. Инв. № 01327552. Замена теплообменника № 2.

Реконструкция теплообменника химочищенной воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП будет произведена в 2021 году.

9. Реконструкция теплообменника исходной воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП. Инв. № 01327552. Замена теплообменника № 1.

Реконструкция теплообменника исходной воды, водоподготовительной установки сетевого контура в ЦТП будет произведена в 2021 году.

Также в 2020 году проведены работы плана 2019 года:

Реконструкция теплообменного оборудования котельной. Инв. № 01327549. Реконструкция ТО № 2. На сумму 799,65 тыс. руб.

Реконструкция деаратора ДВ-50 с хладителем выпара и эжектором на сумму 37,49 тыс. руб.

В оборотно- сальдовой ведомости отражены регламентные работы на сумму 800 000,00 руб., а также работы по капитальному ремонту инженерной сети теплоснабжения, узлов учета теплоснабжения на сумму 1 553 834,09 руб. Работы по реконструкции за 2020 год составляют 2 382 943,16 руб. Итоговая сумма ОСВ 08 счета 4 736 777,25 руб.

Директор

А.С. Кублинский

ООО "ВИГК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	4 583 754,18		4 736 777,25	3 488 056,84	5 832 474,59	
01010162 Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы котельной			150 000,00	150 000,00		
01010162 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной	270 000,00			270 000,00		
01101119 Замена азраторной уст. ЦТП	985 711,89				985 711,89	
01101119 Материалы на реконструкцию Азраторной установки			24 665,50		24 665,50	
01101119 Проверка смет. Реконструкция насоса(замена) деазраторной уст. ЦТП	3 960,00				3 960,00	
01101119 Разработка проект. док. Реконструкция насоса(замена) деазраторной	25 000,00				25 000,00	
01327547 Замена подпиточного насоса №1			54 165,00		54 165,00	
Водоподготовительной установки котельной						
01327544 Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла №1	100 000,00			100 000,00		
01327544 Экспертиза промышленной безопасности газового оборуд. водогрейного котла №1			120 000,00	120 000,00		
01327544 Экспертиза промышленной безопасности Экономайзера водогрейного котла №1	80 000,00			80 000,00		
01327545 Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла №2	100 000,00			100 000,00		
01327545 Экспертиза промышленной безопасности газового оборуд. водогрейного котла №2			120 000,00	120 000,00		
01327545 Экспертиза промышленной безопасности Экономайзера водогрейного котла №2	80 000,00			80 000,00		
01327546 Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла №3	100 000,00			100 000,00		
01327546 Экспертиза промышленной безопасности газового оборуд. водогрейного котла №3			120 000,00	120 000,00		
01327546 Экспертиза промышленной безопасности Экономайзера водогрейного котла №3	50 000,00			50 000,00		
01327547 Разработка проектной документации-Замена подпиточного насоса №1			25 000,00		25 000,00	
Водоподготовительной устано						
01327548 Замена насоса №1 Резервного топл. хоз.			144 628,00		144 628,00	
01327548 Разработка проектной документации. Реконструкция топливного насоса №1 Резервного топл. хоз.			25 000,00		25 000,00	
01327545 Замена сетевого насоса №2 первого контура котельного оборудования	57 525,57		184 806,67		242 332,24	
01327549 Замена теплообменника	98 978,69				98 978,69	
01327549 Замена теплообменника №2			1 243 658,33		1 243 658,33	
01327549 Материалы на установку сетевого насоса 1	35 119,13				35 119,13	
01327549 Насос Wiloil 150/325-37/4	390 500,00				390 500,00	
01327549 Подготовка проектной документации-Замена теплообменника	15 000,00				15 000,00	
01327549 Подготовка проектной документации-Замена циркуляционного насоса	25 000,00				25 000,00	

01327549 Проверка смет 3. Реконструкция теплообменника	1 960,00				1 960,00
01327549 Проверка смет. Реконструкция сетевого насоса 2 контура (замена) котельного оборудования	2 400,00				2 400,00
01327549 Проверка смет1. Реконстр. сетевого насоса1 конт1 Теплообм. об. кот	1 600,00				1 600,00
01327549 Разраб. проект. докум. Реконструкция сетевого насоса 2 контура (замена) котельного оборудования	20 000,00		30 000,00		50 000,00
01327549 Разработка проектной документации. Реконструкция теплообменника	20 000,00		30 000,00		50 000,00
01327549 Реконструкция сетевого насоса 1 контура 1	85 359,75				85 359,75
01327549 Реконструкция теплообменника	153 349,17				153 349,17
01327549 Теплообменник ТИ45- 73	354 990,00				354 990,00
01327549 Технический надзор	14 941,84				14 941,84
01327551 Экспертиза промышленной безопасности газоперекачивающей установки			150 000,00	150 000,00	
01327551 Экспертиза промышленной безопасности общепромышленного котла			140 000,00	140 000,00	
01327552 Замена насоса №1 исходной воды Водоподг. установки в ЦТП			155 532,66		155 532,66
01327552 Насос КМ 35-32-130	29 900,00				29 900,00
01327552 Подготовка проектной документации-Замена насоса раствора соли	15 000,00				15 000,00
01327552 Проверка смет. Реконструкция насоса раствора соли, водоподг. ЦТП	640,00				640,00
01327552 Разработка проектн. докум. Реконструкция насоса №1 исходной воды			20 000,00		20 000,00
01327552 Разработка проектной документации Реконструкция насоса раствора соли №2			20 000,00		20 000,00
01327552 Реконструкция насоса раствора соли	27 108,88				27 108,88
01327552 Технический надзор- Замена насоса раствора соли	6 666,67				6 666,67
01327553 Замена насоса исходной воды деаэрационной установки 2 контура	11 799,34				11 799,34
01327553 Проверка смет. Реконструкция насоса исходной воды	720,00				720,00
01327553 Разработка проектн. докум. Реконструкция насоса исходной воды	20 000,00				20 000,00
Деаэрактор вакуумный ДВ-50 (внутр. устр. из нерж. стали)	220 833,33		35 037,33		255 870,66
Капитальный ремонт инженерных сетей	424 168,25		772 722,59	1 196 890,84	
Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии на котельной			683 643,00	683 643,00	
Насос Wilo il 125/340-30/4	235 666,67				235 666,67
Насос Wilo il 150/325-37/4			412 666,67		412 666,67
Охладитель выпара ОВВ-8 (трубная система латунь Л-68)	115 000,00				115 000,00
Проверка смет. Реконструкция объектов теплоснабжения в п. Светлый на 2020 г.			11 280,00		11 280,00
Теплообменник Tranter GXD- 042-L-5PR-85	300 000,00				300 000,00
Услуги по строительному контролю за реконструкцией объектов теплоснабжения п. Светлый	67 355,00		34 000,00		101 355,00
Услуги по строительному контролю капремонта котельной и сетей теплоснабжения п. Светлый			12 665,00	12 665,00	
Услуги по строительному контролю капремонта узла учета тепловой энергии на			14 858,00	14 858,00	
Эжектор водоструйный ЭВ-60	37 500,00		2 448,50		39 948,50
Итого	4 583 754,18		4 736 777,25	3 488 056,84	5 832 474,59