



## ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

29.12.2023

№ 6-638

город Томск

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования  
Томской области от 31.10.2019 № 6-344

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2016 № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2023 № 43

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

В связи с корректировкой инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Горсети» внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.10.2019 № 6-344 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Горсети» (ИНН 7017081040) на 2020 - 2024 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 06.11.2019, № 7001201911060010) изменения, изложив приложения №№ 1, 2, 6, 8, 10-12 к приказу в редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему приказу соответственно.

Начальник департамента

В.Ю. Трапезников







Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)																																						
					Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Утвержденный план 2020 года				Утвержденный план 2021 года				Утвержденный план 2022 года				Утвержденный план 2023 года				Утвержденный план 2024 года				Итого (план)															
								План	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, получаемых от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	План	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, получаемых от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	План	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, получаемых от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	План	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, получаемых от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	План	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, получаемых от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	План	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, получаемых от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	12	13	14	15	16				
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.5	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	г	на	на	54,221	255,630	на	255,630	409,011	20,054	0,000	0,000	20,054	0,000	89,869	0,000	0,000	89,869	0,000	19,890	0,000	0,000	19,890	0,000	26,691	0,000	0,000	26,691	0,000	99,146	0,000	0,000	99,146	0,000	255,630	0,000	0,000	255,630	0,000				
1.2.5.1	"Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"	г	на	на	19,184	145,306	на	145,306	228,272	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,317	0,000	0,000	53,317	0,000	16,477	0,000	0,000	16,477	0,000	17,210	0,000	0,000	17,210	0,000	56,302	0,000	0,000	56,302	0,000	145,306	0,000	0,000	145,306	0,000				
1.2.5.1.1	Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП	1_000060023	2021	2024	10,159	75,890	дек-18	75,890	160,855	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,547	0,000	0,000	37,547	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,543	0,000	0,000	38,543	0,000	75,890	0,000	0,000	75,890	0,000					
1.2.5.1.2	Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ	1_000060024	2021	2024	9,025	67,416	дек-18	67,416	67,416	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,770	0,000	0,000	15,770	0,000	16,477	0,000	0,000	16,477	0,000	17,210	0,000	0,000	17,210	0,000	17,960	0,000	0,000	17,960	0,000	67,416	0,000	0,000	67,416	0,000				
1.2.5.2	"Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:"	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.5.3	"Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:"	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.5.4	"Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.5.5	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"	г	на	на	15,037	112,324	на	112,324	180,740	20,054	0,000	0,000	20,054	0,000	36,552	0,000	0,000	36,552	0,000	5,413	0,000	0,000	3,413	0,000	9,481	0,000	0,000	9,481	0,000	42,845	0,000	0,000	42,845	0,000	112,324	0,000	0,000	112,324	0,000				
1.2.5.5.1	Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП	1_000060026	2020	2024	2,619	19,564	дек-18	19,564	55,670	5,572	0,000	0,000	5,572	0,000	5,681	0,000	0,000	5,681	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,511	0,000	0,000	8,511	0,000	19,564	0,000	0,000	19,564	0,000					
1.2.5.5.2	Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП	1_000060025	2020	2024	12,418	92,760	дек-21	92,760	145,069	14,662	0,000	0,000	14,662	0,000	30,871	0,000	0,000	30,871	0,000	5,413	0,000	0,000	3,413	0,000	9,481	0,000	0,000	9,481	0,000	34,332	0,000	0,000	34,332	0,000	92,760	0,000	0,000	92,760	0,000				
1.2.5.6	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:"	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.5.7	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:"	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.5.8	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	г	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на				
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	г	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на				
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	г	на	на	0,863	6,446	на	6,446	6,446	6,446	0,000	0,000	6,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,446	0,000	0,000	6,446	0,000					
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	г	на	на	0,000	0,000	на	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	г	на	на	0,863	6,446	на	6,446	6,446	6,446	0,000	0,000	6,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,446	0,000	0,000	6,446	0,000						
1.3.2.1	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района	1_00040004	2020	2020	0,863	6,446	дек-18	6,446	6,446	6,446	0,000	0,000	6,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,446	0,000	0,000	6,446	0,000						
1.4	Прочие новое строительство объектов энергетического хозяйства, всего, в том числе:	г	на	на	46,763	349,320	на	349,320	285,669	61,809	0,000	0,000	61,809	0,000	57,338	0,000	0,000	57,338	0,000	92,901	0,000	0,000	92,901	0,000	80,815	0,000	0,000	80,815	0,000	56,439	0,000	0,000	56,439	0,000	349,320	0,000	0,000	349,320	0,000				
1.4.1	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ	1_000500016	2020	2024	24,003	179,299	дек-18	179,299	179,299	32,906	0,000	0,000	32,906	0,000	34,287	0,000	0,000	34,287	0,000	35,758	0,000	0,000	35,758	0,000	37,549	0,000	0,000	37,549	0,000	39,000	0,000	0,000	39,000	0,000	179,299	0,000	0,000	179,299					









Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					
						План					План на 01.01.2019 года		год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	Итого (план)
						Всего, в т.ч.:	проектно-испытательные работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15						
1.2.3.5	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	нд	12,531	95,603	0,000	36,742	56,862	0,000	15,869	150,616	16,695	30,460	2,844	7,901	35,703	93,603
1.2.3.5.1	Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП	J_0000060026	2020	2024	2,185	16,303	0,000	6,186	10,118	0,000	3,156	29,725	4,477	4,734	0,000	0,000	7,092	16,303
1.2.3.5.2	Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП	J_0000060025	2020	2024	10,348	77,300	0,000	30,556	46,744	0,000	12,733	120,891	12,218	25,726	2,844	7,901	28,610	77,300
1.2.3.6	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.7	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.8	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,719	5,371	0,157	2,085	3,129	0,000	0,790	5,371	5,371	0,000	0,000	0,000	0,000	5,371
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,719	5,371	0,157	2,085	3,129	0,000	0,790	5,371	5,371	0,000	0,000	0,000	0,000	5,371
1.3.2.1	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района	J_000400004	2020	2020	0,719	5,371	0,157	2,085	3,129	0,000	0,790	5,371	5,371	0,000	0,000	0,000	0,000	5,371
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	38,969	291,305	19,996	58,551	212,623	0,135	25,455	238,058	51,508	47,798	77,623	67,344	47,033	291,305
1.4.1	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ	J_0000500016	2020	2024	20,002	149,416	15,869	25,201	108,346	0,00000000	15,875	149,416	27,421	28,372	29,798	31,124	32,500	149,416
1.4.2	Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района	J_100456002	2020	2024	4,368	32,629	1,701	8,288	22,640	0,00000000	3,566	32,629	11,162	5,759	5,396	6,085	4,228	32,629
1.4.3	Установка реклоузеров	J_0000000815	2020	2021	1,157	8,639	0,000	0,231	8,408	0,000	0,980	8,639	4,231	4,408	0,000	0,000	0,000	8,639
1.4.4	Установка трансформаторов в ТП	J_0200000018	2020	2024	5,077	37,926	0,000	5,122	32,804	0,000	5,033	47,374	8,694	9,059	0,000	9,868	10,304	37,926
1.4.5	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная"	J_1204060851	2022	2022	2,587	19,373	0,290	4,297	14,723	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	19,373	0,000	0,000	19,373
1.4.6	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный	J_1204060052	2022	2022	2,069	15,589	0,792	8,536	6,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,589	0,000	0,000	15,589
1.4.7	Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий	J_0004500053	2022	2022	0,293	2,188	0,214	1,258	0,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,188	0,000	0,000	2,188

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)						
						План					План на 01.01.2019 года		год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	Итого (план)	
						Всего, в т.ч.:	проектно-испытательные работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	15	
1.4.8	Установка рекулеров ф.О-14, О-17	J_0000000855	2022	2022	0,703	5,279	0,150	0,141	4,988	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,279	0,000	0,000	5,279
1.4.9	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДСЗ	J_0004000061	2023	2023	2,224	16,612	0,732	4,245	11,628	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,612	0,000	16,612
1.4.10	Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий	J_0004500062	2023	2023	0,489	3,654	0,249	1,232	2,109	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,654	0,000	3,654
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	28,647	213,993	0,850	42,725	64,781	105,657	10,458	92,955	35,054	13,642	73,179	78,204	13,915	213,993	
1.6.1	Приобретение автогидроподъемника	J_0000007038	2020	2024	4,934	36,854	0,000	0,000	0,000	36,854	4,049	38,109	6,994	7,288	0,000	14,283	8,289	36,854	
1.6.2	Приобретение автокрана	J_0000007039	2020	2020	0,844	6,307	0,000	0,000	0,000	6,307	0,730	6,307	6,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,307
1.6.3	Приобретение бригадного автомобиля	J_0000007034	2020	2024	0,645	4,821	0,000	0,000	0,000	4,821	0,591	5,296	0,972	1,013	1,685	0,000	1,151	4,821	
1.6.4	Приобретение дробилки	J_0000007041	2020	2020	0,038	0,287	0,000	0,000	0,000	0,287	0,056	0,287	0,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,287	
1.6.5	Приобретение информационно-вычислительной техники	J_0000000814	2020	2024	1,090	8,142	0,000	0,087	6,008	2,047	0,877	8,142	1,863	1,599	1,330	1,326	2,024	8,142	
1.6.6	Приобретение легкового служебного автомобиля	J_0000007035	2020	2024	0,297	2,220	0,000	0,000	0,000	2,220	0,230	2,062	0,378	0,394	0,999	0,000	0,448	2,220	
1.6.7	Приобретение листогочного пресса	J_0000000848	2020	2020	0,150	1,121	0,000	0,000	0,000	1,121	0,136	1,121	1,121	0,000	0,000	0,000	0,000	1,121	
1.6.8	Приобретение самосвала	J_0000007036	2020	2020	0,233	1,740	0,000	0,000	0,000	1,740	0,201	1,740	1,740	0,000	0,000	0,000	0,000	1,740	
1.6.9	Приобретение токарно-винторезочного станка	J_0000000849	2021	2021	0,180	1,348	0,000	0,000	0,000	1,348	0,157	1,348	0,000	1,348	0,000	0,000	0,000	1,348	
1.6.10	Приобретение фрезерного станка	J_0000000850	2022	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167	1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.6.11	Приобретение экскаватора	J_0000007037	2020	2022	1,964	14,672	0,000	0,000	0,000	14,672	1,639	14,253	10,595	0,000	4,079	0,000	0,000	14,672	
1.6.12	Приобретение тягача с полуприцепом	J_0000007056	2022	2022	0,928	6,929	0,000	0,000	0,000	6,929	0,000	0,000	0,000	0,000	6,929	0,000	0,000	6,929	
1.6.13	Приобретение трактора	J_0000007060	2022	2022	0,324	2,421	0,000	0,000	0,000	2,421	0,000	0,000	0,000	0,000	2,421	0,000	0,000	2,421	
1.6.14	Приобретение беспилотного летательного аппарата	J_0000007059	2022	2022	0,152	1,132	0,000	0,000	0,000	1,132	0,000	0,000	0,000	0,000	1,132	0,000	0,000	1,132	
1.6.15	Приобретение передвижной парообразующей установки	J_0000007063	2023	2023	1,199	8,958	0,000	0,000	0,000	8,958	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,958	0,000	8,958	
1.6.16	Строительство склада для хранения электротехнической продукции	J_0000000858	2022	2024	13,687	102,241	0,850	42,638	58,773	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,604	49,636	0,000	102,241	
1.6.17	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2)	J_0000007043	2020	2020	0,645	4,800	0,000	0,000	0,000	4,800	0,609	4,800	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	
1.6.18	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3)	J_0000007044	2021	2021	0,268	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,254	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
1.6.19	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4)	J_0000007045	2022	2022	0,268	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,254	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000	
1.6.20	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5)	J_0000007046	2023	2023	0,535	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,254	2,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
1.6.21	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6)	J_0000007047	2024	2024	0,268	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,254	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	



















Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей,																
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей										Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регуляторов рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры,		Инициативы, связанные с деятельностью, не связанной с деятельностью							
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3		7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1
1.4.1	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ	1_0000500016	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района	1_100456002	0,32	0,00	0,84	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Установка рекулеров	1_0000000815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	Установка трансформаторов в ТП	1_0200000018	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г																														
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	9,89	0,00	
1.6.1	Приобретение автоподъемника	1_0000007038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	
1.6.2	Приобретение автокрана	1_0000007039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3	Приобретение бригадного автомобиля	1_0000007034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
1.6.4	Приобретение дробилки	1_0000007041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5	Приобретение информационно-вычислительной техники	1_0000000814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	
1.6.6	Приобретение легкового служебного автомобиля	1_0000007035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
1.6.7	Приобретение листогибочного пресса	1_0000000848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.8	Приобретение самовала	1_0000007036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9	Приобретение токарно-винторезного станка	1_0000000849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.10	Приобретение фрезерного станка	1_0000000850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.11	Приобретение экскаватора	1_0000007037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.17	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2)	1_0000007043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.18	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3)	1_0000007044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.19	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4)	1_0000007045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.20	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5)	1_0000007046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.21	Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6)	1_0000007047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	









Приложение 6  
к приказу Департамента тарифного регулирования  
Томской области от 29.12.2023 № 6-638

«Приложение № 10  
к приказу Департамента тарифного регулирования  
Томской области от 31.10.2019 № 6-344

### Плановые показатели реализации инвестиционной программы

## Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

ООО "Горсети"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019																									Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																								
			План										Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план																			
			год 2020					год 2021					год 2022					год 2023					год 2024																													
			Кваргал	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Кваргал	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Кваргал	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Кваргал	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Кваргал	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Кваргал	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое														
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6														
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,920	0,000	22,547	0,000	359,000	нд	0,570	0,000	19,225	0,000	2271,000	нд	1,460	0,000	24,151	0,000	594,000	нд	0,410	0,000	25,359	0,000	640,000	нд	0,320	0,000	18,505	0,000	2109,000								
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	336,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2248,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	591,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	620,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2089,000								
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,920	0,000	21,147	0,000	25,000	нд	0,570	0,000	19,225	0,000	25,000	нд	1,460	0,000	24,151	0,000	3,000	нд	0,410	0,000	25,359	0,000	20,000	нд	0,320	0,000	18,505	0,000	20,000								
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.1.1	Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019															Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																											
			год 2020															год 2021					год 2022					год 2023					год 2024												
			План						Предложение по корректировке утвержденного плана									Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план												
			Квадрат	МВт*А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	Квадрат	МВт*А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	Квадрат	МВт*А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	Квадрат	МВт*А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	Квадрат	МВт*А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	Квадрат	МВт*А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое							
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6							
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением условия существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	356,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2248,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	591,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	620,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2089,000	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	174,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	167,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	174,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	167,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	
1.2.1.2.1	Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	168,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	161,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.2.2	Установка системы телемеханики и диспетчеризации	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
1.2.1.2.3	Реконструкция РП "ОПК"	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.2.4	Реконструкция РП "Сибкатель"	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.2.5	Реконструкция РП "Фрунзенский"	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1.2.1.2.6	Реконструкция РП "Хлебозавод"	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.2.7	Реконструкция РП "Черных"	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019															Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																										
			2019															год 2020					год 2021					год 2022					год 2023					год 2024						
			План					Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план											
			Квартал	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6						
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	162,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2081,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	590,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	620,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	2082,000
1.2.3.1	"Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	1796,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	570,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	570,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1787,000	
1.2.3.1.1	"Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП"	1_0000060023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1227,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	1218,000
1.2.3.1.2	"Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ"	1_0000060024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	569,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	570,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	570,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	569,000
1.2.3.2	"Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.3	"Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.4	"Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.5	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	162,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	285,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	295,000
1.2.3.5.1	Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП	1_0000060026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	37,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	245,000
1.2.3.5.2	Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП	1_0000060025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	0,000	0,000	125,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	245,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
1.2.3.6	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.7	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:"	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.8	"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.1	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района	1_000400004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000









Приложение 8 к приказу  
 Департамента тарифного регулирования  
 Томской области от 29.12.2023 № 6-638  
 «Приложение № 12 к приказу  
 Департамента тарифного регулирования  
 Томской области от 31.10.2019 № 6-344

Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"

Томская область

млн. руб. (без НДС)

N п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого
		Утвержденный план	План				
1	2	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе:		143,358	170,784	175,868	167,791	172,379	830,180
I	Собственные средства всего, в том числе:	143,358	170,784	175,868	167,791	172,379	830,180
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	1,237	34,280	6,860	0,000	9,907	52,284
1.1.1.	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	1,237	34,280	6,860	0,000	9,907	52,284
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	1,237	34,280	6,860	0,000	9,907	52,284
1.1.1.5	от технологического присоединения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:						0,00
1.1.3.	прочая прибыль						0,00

1.2.	Амортизация основных средств всего, в том числе:	142,121	136,504	169,008	167,791	162,472	777,895
1.2.1.	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	142,121	136,504	169,008	167,791	162,472	777,895
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	142,121	136,504	169,008	167,791	162,472	777,895
1.2.2.	прочая текущая амортизация						0,000
1.2.3.	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:						0,000
1.3.	Возврат налога на добавленную стоимость						0,000
1.4.	Прочие собственные средства всего, в том числе:						0,000
1.4.1.	средства от эмиссии акций						0,000
1.4.2.	остаток собственных средств на начало года						0,000
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Кредиты						0,000
2.2.	Облигационные займы						0,000
2.3.	Вексели						0,000
2.4.	Займы организаций						0,000

2.5.	Бюджетное финансирование						0,000
2.5.1.	средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах						0,000
2.5.2.	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах						0,000
2.6.	Использование лизинга						0,000
2.7.	Прочие привлеченные средства						0,000

».