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Уважаемые коллеги! 

Компания "Первый БИТ" выражает Вам свое уважение и предлагает рассмотреть коммерческое 

предложение на выполнение работ по внедрению системы 1С:Документооборот КОРП 

 
Цель проекта 

 
Цель проекта – автоматизация бизнес-процессов и организация беспрерывной, сквозной работы 

по ним с помощью системы 1С:Документооборот 

Состав услуг и трудозатраты 
 

Для достижения сформулированных целей и задач, компания "Первый БИТ" предлагает 

"Календарно-финансовый план", приведенный в Таблице №1



 

Таблица 1. Календарно-финансовый план 
 

ФАЗА/ ЭТАП Результат 
Чел- 
часы 

СУММА 
руб. 

Мес. 1 Мес. 2 Мес. 3 Мес. 4 

  235      

Обследование 

   • Проведено обследование бизнес-процессов заказчика (не более 6 интервью): 

−  Внутренние виды документов (6), 

−  Входящие виды документов (11), 

−  Исходящие виды документов (4), 

− Наполнение нормативно-справочной информации, 

− Тематики видов документов, 

− Хранение/архивация документов. 

 

   • Проведены интервью с ключевыми пользователями по объектам/справочникам 

НСИ: 

− Структура предприятия (управленческая), 

− Контрагенты, 

− Роли адресации, 

− Проекты, 

− Номенклатура дел (дела, тома), 

− Нумераторы, 

− Связи между документами, 

− Права доступа (в том числе Локальные администраторы), 

− Уведомления, 

− Доступность по состоянию (с доп. реквизитами).    

 

   • Подготовлены и отрисованы бизнес-процессы пользователя в графический 

формат для дальнейшей реализации в 1С:Документооборот 3.0. 

 

• Проведены интервью с ключевыми пользователями по вопросам ЭДО. 

 

   • Подготовлен отчет о предпроектном обследовании. 

110 440 000 

    

Моделирование 

 

   • Настроен типовыми средствами прототип системы: 

− Заведены виды документов (входящие, исходящие, внутренние), 

− Настроены обработки документов согласно блок-схемам бизнес-процессов, 

120 480 000 

    



− Настроен реквизитный состав карточек документов, 

− Настроены объекты/справочники НСИ, 

− Настроено автоматическое заполнение шаблонов файлов (5) (без скриптов) 

 

• Подготовлено описание функциональных разрывов. 

 

• Система настроена и подготовлена к работе. 

Проектирование 

• ТЗ на устранение функциональных разрывов. 

 

• ТЗ на настройку/доработку ЭДО. 
30 120 000 

    

Разработка и 

интеграция 

• Разработан и протестирован новый функционал системы, согласно ТЗ. 40 160 000     

• Проведены доработки и тестирование модуля ЭДО. 60 240 000     

Обучение 

• Пользователи обучены функционалу системы. 

 

• Администраторы нормативно-справочной информации (НСИ) обучены 

функционалу системы. 

30 120 000 

    

Опытно-

промышленная 

эксплуатация 

• Система запущена в работу в полном объеме, предполагаемом проектом. 20 80 000 

    

Работы РП и 

Архитектора 

• Организация работы проектной команды со стороны методологии и 

архитектуры внедряемых/настраиваемых систем. 
50 240 000 

    

ИТОГО БЮДЖЕТ: 1 880 000 руб. 
 

Расчет стоимости оказания услуг произведен по ставке – 4 000 руб./час, без НДС



Условия и допущения 

1. Исполнитель готовит документацию и проводит обучение на русском языке. 

2. При подготовке документации в рамках проекта отсутствует необходимость следования 

ГОСТам и прочим стандартам. Исполнитель определяет состав и формат представления 

данных, необходимых для успешного достижения целей проекта. 

3. Состав рабочей группы проекта со стороны Заказчика ограничен пятью ключевыми 

пользователями, при необходимости согласования процессов и уточнения вопросов с 

дополнительными сторонами, участники рабочей группы произведут соответствующие операции 

без участия Исполнителя. Общее плановое количество пользователей системы – до 300. 

4. Предоплата осуществляется поэтапно в размере 50%. 

5. Точная оценка дана на этап «Обследование», последующие этапы могут быть переоценены по 

итогу обследования как в меньшую сторону, так и в большую. 

6. В рамках проекта Исполнитель проводит согласование отчетных документов по каждой 

функциональной области не более чем с 3-мя сотрудниками Заказчика. В рамках согласования 

проектных документов предполагается 1 итерация, включающая в себя следующие работы: 

1. Работы со стороны Заказчика (не более 3-х рабочих дней): 

− Изучение первой версии проектной документации; 

− Сбор и регистрация полного и закрытого перечня замечаний к документации; 

2. Работы со стороны Исполнителя (не более 3-х рабочих дней): 

− Отработка замечаний и выпуск второй версии; 

− Финальное согласование. 

7. Срок предоставления ответов и формулировки замечаний по предоставляемым Исполнителем 

документам и вопросам не должен превышать двух рабочих дней (за исключением случаев 

п.3). Замечания Заказчика должны предоставляться в согласованном с Исполнителем 

электронном формате и должны относиться к конкретным разделам, абзацам, тексту 

документа (предпочтительным является внесение изменений в тексте документа MS Word в 

формате исправлений или примечаний). 

8. Оценка произведена из расчета, что в рамках отчетной документации нет задачи описывать 

полный интерфейс существующей или новой системы. 

9. Силами Заказчика выполняется (в случае необходимости): 

1. Подготовка методологических документов (регламентов, положений, учетных политик), 

разработка состава управленческих классификаторов и соответствия элементов 

нормативно-справочной информации, а также разработка принципов учета. 

2. Нормализация нормативно-справочной информации (приведение к единому виду). 

10. Заказчик предоставит техническую инфраструктуру тестовой и рабочих сред для выполнения 

проекта, а также удалённый доступ Исполнителю к средам посредством RDP. 

11. Предполагается, что лицензии на программные продукты будут приобретены Заказчиком не 

позднее начала этапа проектирования. 

12. Создание документа, описывающего техническую архитектуру информационной системы на 

уровне регистров и таблиц базы данных, в рамках проекта не требуется. 

13. Предложение действительно в течение 3-х месяцев с момента выставления.



Успех проекта зависит от многих факторов, но решающими зачастую становятся 

продуктивность взаимодействия между командами Заказчика и Исполнителя, общность целей 

рядового сотрудника и руководства компании, согласованная система приоритетов Заказчика и 

Исполнителя, готовность выделять время для решения поставленных задач. В связи с этим 

ожидается, что в данном проекте: 

- Исполнитель вправе рассчитывать на поддержку со стороны руководства компании 

Заказчика в течение всего времени оказания услуг; 

- Руководство компании Заказчика распределит загрузку своих специалистов таким 

образом, чтобы задачи Проекта выполнялись в согласованные сроки; 

- При работе специалистов Исполнителя на территории Заказчика будут созданы рабочие 

условия, достаточные для выполнения поставленных задач в срок и с должным качеством. 

Предполагается, что специалисты Заказчика и Исполнителя будут нацелены на результат – 

успешное выполнение поставленных задач. Будут действовать максимально эффективно, при 

необходимости идти на компромисс для скорейшего разрешения споров и разногласий, если таковые 

возникнут.



О компании «Первый БИТ» 

Компания «Первый БИТ» - разработчик IT-решений для учета и управления. 

Международная    IT-компания.    Крупнейшая    региональная    сеть    среди    1С:Франчайзи. 

Представлена 90 офисами в 60 городах 5 стран мира: России, Украины, Казахстана, Канады и ОАЭ. 

На российском IT-рынке работает с 1997 года. Специалисты компании разработали более 50 

собственных решений для различных отраслей бизнеса. Эксперт в области автоматизации 

управленческого учета, CRM-решений и отраслевой автоматизации (производство, торговля, 

строительство, логистика, HoReCa, сфера услуг). На счету компании более 220 000 успешных 

внедрений. 

Первый БИТ – динамично развивающаяся компания, предлагающая своим клиентам 

современные IT-технологии: системы бизнес-анализа, мобильные приложения для бизнеса, веб- 

разработки, облачные сервисы. 



 

Наши клиенты 

Для каждой компании мы готовы предложить особые инструменты для планирования, контроля 

и анализа финансовых потоков с учётом её отраслевой специфики, организационной структуры и 

принятых бизнес-процессов. 

Среди наших клиентов, как компании входящие в топ–500 России, так и индивидуальные 

частные предприниматели. 

Всех наших Клиентов объединяет лишь одно — стремление повысить эффективность, 

управляемость и прибыльность бизнеса. 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мы повышаем эффективность Вашего бизнеса с помощью IT-технологий! 

 

 
 

 


