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1.2.1 Томская область

1.2.1.1
Техническое перевооружение воздушной линии 

0,4 кВ ст. Копылово
2019 2022 2023 1,111 14,196 2,381 10,810 13,085 0,832 13,191 13,917

изменение лимита 

финансирования 

инвестиционного проекта

1.2.1.2
Техническое перевооружение воздушной линии 

0,4 кВ  от КТП-47/3, 47/73  ст.Межениновка 
2022 2023 2023 2,780 0,600 0,600 2,780 2,536 4,500 4,000 3,736 11,280

изменение лимита 

финансирования 

инвестиционного проекта

1.2.1.3
Модернизация оборудования тяговой подстанции 

Томск 2 (замена аккумуляторной батареи)
2021 2021 2021 3,558 3,024 3,558 3,024 3,558

изменение лимита 

финансирования 

инвестиционного проекта

1.2.1.4
Техническое перевооружение воздушной линии 

0,4 кВ   от КТПНС-93 ст. Томск-Северный
2023 2024 2024 0,445 0,445 2,460 2,460 2,905 2,905

изменение лимита 

финансирования 

инвестиционного проекта

1.2.1.5
Техническое перевооружение воздушной линии 

0,4 кВ от КТП-60 ст. Богашево, КТП-61
2024 2025 2025 0,521 0,521 0,521 0,521

изменение лимита 

финансирования 

инвестиционного проекта

Итого 1,111 20,533 2,981 3,024 3,558 11,410 15,865 2,981 5,777 2,981 6,981 23,377 32,180

Краткое обоснование 

корректировки 

утвержденного плана

Корректировка утвержденной инвестиционной программы Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению ‒ структурного подразделения Трансэнерго                                                                    

на 2020 – 2024 годы в границах Томской области

Год окончания реализации 

инвестиционного проекта

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)

итого за период 

реализации 

инвестиционной 

программы

(предложение                 

по корректировке 

утвержденного плана)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

итого за период 

реализации 

инвестиционной 

программы

(утвержденный 

план)

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Год начала 

реализации 

инвестиционного 

проекта

Освоение 

капитальных 

вложений 2019 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих лет, 

млн. рублей

(без НДС) (факт)

Освоение 

капитальных 

вложений 

на 01.01.2023 

в прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей 

(без НДС) (факт)


